



**Contraplagas
Ambiental**

EMPRESA DE TRATAMIENTOS




MIJAS-COSTA (MÁLAGA)

09/11/25017.

CAMPAÑA DE TRATAMIENTO RED DE SANEAMIENTO ELECTRICA Y PLUVIALES

EXMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

AVDA. JUAN LUIS PERALTA, Nº20, 29639 BENALMÁDENA (MÁLAGA)



PROPIEDAD DE CONTRAPLAGAS AMBIENTAL S.L PROHIBIDA SU COPIA O REPRODUCCIÓN. © 2017 J.A.S.M.
CONTRAPLAGAS AMBIENTAL S.L @. EMPRESA CERTIFICADA [NORMA ISO 9001:2008](#) DESDE OCTUBRE 2003
CONTRAPLAGAS AMBIENTAL S.L @. EMPRESA CERTIFICADA [NORMA OSHAS 18001:2007](#) DESDE MARZO 2009
CONTRAPLAGAS AMBIENTAL S.L@ EMPRESA CERTIFICADA [NORMA ISO 14001:2004](#) DESDE JUNIO 2005

EXMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

OTOÑO 2017

DESCRIPCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO.

Esta es la programación de trabajos correspondiente a la campaña de control de plagas en la vía pública de otoño de 2017. Se ha programado algo más tarde que en la planificación ideal indicada en los pliegos de trabajo.

Este retraso se deba a que la campaña de primavera este año se ha realizado en verano terminando con esta en fecha de 22 de septiembre con lo que se ha considerado conveniente retrasar el inicio de los trabajos de control de otoño para ser más eficaces. Además este año hemos tenido una situación climática que difiere de la media de otros años, en el sentido de que el otoño climático ha tardado en llegar y por tanto las condiciones de reproducción de insectos se han mantenido hasta fechas avanzadas en el calendario.

Se van a realizar trabajos principalmente de control de roedores que tienen el máximo de actividad anual en otoño, no obstante también se trata taran los problemas de blátidos que vayamos encontrando. Este año es particular en cuanto a la climatología, que ha favorecido la presencia de estos insectos en el interior de las redes de saneamiento al mantener una anormal alta temperatura por más tiempo y no haber tenido un régimen de lluvias normal. La falta de lluvias ha hecho que las redes de saneamiento no hayan sido limpiadas por el agua y por tanto no se ha producido la reducción natural de poblaciones que se produce todos los otoños.

A continuación se listan las fechas y cada una de las calles para las que se ha programado tratamientos en el municipio.

BENALMÁDENA PUEBLO

lunes, 13 de noviembre de 2017	AVD. RETAMAR/HELIOTROPO/MUERDAGO/BUENAVISTA/AULAGA
martes, 14 de noviembre de 2017	CAMINO REAL FUENGIROLA/CARRETERA COSTA DEL SOL
miércoles, 15 de noviembre de 2017	HIERBAMORA/MATO GROSSO/GARDENIA/LA ROSA/MAGNOLIA/GALATEA/BIZNAGA/PENSAMIENTO/LIRIO
jueves, 16 de noviembre de 2017	ORQUIDEA/MIMOSAS/BIZNAGA/PLAZA LA CRUZ/GERANEOS/AZUCENA/AMAPOLA/PLAZA DE LOS NARDOS/CLAVEL/FELIPE ORLANDO/CERRILLO/MAESTRO AYALA
viernes, 17 de noviembre de 2017	HNO. FRANCISCO DE MOLINA/JARAMAGO/SALVADOR BALBUENA/GORRIÓN/GOLONDRINA/VENCEJO/MOCHUELO/ALONDRA/MILANO/LECHUZA/TORTOLA/LUIS CERNUDA
lunes, 20 de noviembre de 2017	MENTA/JOSE Mª CAPARROS/ANA MARTÍN LA VERDEGUERA/ARROYO REVUELTA/CNO. FUENTEZUELA/CALLE FUENTEZUELA
martes, 21 de noviembre de 2017	HUERTA NADAL/DALIA/DE LA FERIA/RECITO FERIAL/ANDUJAR/SACROMONTE/TACITA DE PLATA/SAN MIGUEL/ALMERIA/HUELVA/JAEN/TRINIDAD/PL.SEVILLA
miércoles, 22 de noviembre de 2017	AVDA. CHORRILLO/CAMINO ESTACIÓN/CAMINO CASABLANCA/CALLE GUADALMINA (TORREMUELLE)
jueves, 23 de noviembre de 2017	CAMINO DEL AMOCAFRE/OROPESA/CIDROS/C.AMOCAFRE/CAMINO VIÑUELA/ CAMINO VOLLORDO/SANTOS MARECA
viernes, 24 de noviembre de 2017	ANDALUCIA/CALLE REAL/S. JOSÉ/AGUA CLARA/ALAMOS/LOMILLAS/NTRA. SRA. DE LA VICTORA/RELENGUILLO/PINSAPO
lunes, 27 de noviembre de 2017	MARBELLA/GABRIEL ESCOBAR/PIO XII/LOS OLIVOS/STO. DOMINGO/PLAZA ESPAÑA/MAESTRO ALVAREZ
martes, 28 de noviembre de 2017	DR. JERONIMO GARCÍA/CANDELARIA/ADALID/PAMELA/AVDA. DE LA VISTA/LA LUZ/MARLER/CENTRAL/TREBOL
miércoles, 29 de noviembre de 2017	AVDA. CIBELES/SAN RAFAEL/AVDA. LA HACIENDA/DE LA LOMA/LA ERA/CASERIO/DE LA CAÑADA
jueves, 30 de noviembre de 2017	AVDA. LUIS PERALTA/AVDA. ARROYO HONDO/AVDA. ARGONAUTAS
viernes, 1 de diciembre de 2017	AVENIDA COSMOS/CUBA/LUCERO/LAS NIEVES/LIBERTAD/CRISTAL/BIERZO



**Contraplagas
Ambiental**

EMPRESA DE TRATAMIENTOS



ARROYO DE LA MIEL

lunes, 4 de diciembre de 2017	CERRO DEL VIENTO/AGUAMARINA/JASPE/TURMALINA/LAPISLAZURI/AZABACHE/ONIX/OBSIDIANA
martes, 5 de diciembre de 2017	FINOSO/PAJARETE/MONOVAR/DE LA MANCHA/CHESTE/COMPETA/INMACULADA CONCEPCIÓN (MITAD)/MARAVILLA/YECLA/MONTILLA/REQUENA
jueves, 7 de diciembre de 2017	INMACULADA CONEPCIÓN(MITAD)/JEREZ/VALDEPEÑAS/CARIÑENA/UTIEL/VELARDE/SIERRASOL/SAN LUIS/LA MIEL
lunes, 11 de diciembre de 2017	LAS FLORES/SIERRAMAR/DOLORES IBARRURI/ANTONIO GARCÍA/SAN JUAN BAUTISTA/FRANCIA/AGUA
martes, 12 de diciembre de 2017	JUAN RAMON JIMENEZ/CALDERON DE LA BARCA/LOPE DE VEGA/NERUDA/TILO/LINO/LIQUEN/LOTO/MIRTO/SALVIA/VALERIANA
miércoles, 13 de diciembre de 2017	SOROLLA/PINO/PEREJIL/LAUREL/HIERBABUENA/ROMERO/ADELFA/MADROÑO/ESPLIEGO
jueves, 14 de diciembre de 2017	M.MARTIN/PICASSO/MEMBRILLO/ZURBARAN/GRECO/RIBERA/DALÍ/MIRTO
viernes, 15 de diciembre de 2017	AVDA. TIVOLI/MANANTIALES/ANDROMEDA/VENUS/MARTE/MERCURIO/PEPA VALDENEBRO/NEPTUNO/SATURNO/PLUTÓN
lunes, 18 de diciembre de 2017	PARRA/LIMONERO/CIRUELO/NACIMIENTO/ORIÓN/NARANJO/BENALMÁDENA/CORREOS/CIPRES/NOGAL/VICENTE ALEXANDRE
domingo, 17 de diciembre de 2017	FEBRERO/ENERO/MAYO/LA LEALA/DEBLA/FUENSALUD/ABRIL/JUNIO/ECIJA
lunes, 18 de diciembre de 2017	AVDA. SALVADOR VICENTE/EL PINAR/ EL OLIVAR
martes, 19 de diciembre de 2017	ALONDRA/ROPENDOLA/BUHO/PALOMA/LOS CARMENES/GENERALIFE/GRANADA/ALBAICIN/HALCON
miércoles, 20 de diciembre de 2017	MOSCATEL/SIDRA/RIBEIRO/CONCORDIA/SANTO TOMAS/SANTA LUCIA/CONCORDIA/SAN AGUSTIN/LA HIGUERA/MEDINA AZAHARA
jueves, 21 de diciembre de 2017	AVENIDA FEDERICO GARCÍA LORCA/AVDA. DEL PARQUE/AVDA. ROCIO JURADO
viernes, 22 de diciembre de 2017	SAN TELMO/MARIA DEL MAR/SONSOLES/A. BELEN/PLAZA MEZQUITA/PILAR/NAVARRA/LANZAROTE/ANDALUCIA/SAN ANTONIO/SOL/LUNA/F. SOLESSIO/TRIBUNA/BREZO/A
martes, 26 de diciembre de 2017	MÁLAGA/ISLAS/EXTREMADURA/GALICIA/ARAGÓN/BALEARES/CANARIAS/ASTURIAS/VASCONGADAS/CRUZ MAYO/CASTILLA/CATALUÑA/MIJAS/HINOJO/POLEO/BAJONDILLO
miércoles, 27 de diciembre de 2017	BLAS INFANTE/CAUCE/AVDA. ESTACIÓN/HUERTA PERALTA/OBISPO HERRERA HORIA/BANCALES/MELILLA/ITALIA/
jueves, 28 de diciembre de 2017	AVDA. BEJAR/JARDIN/AVDA. TIVOLI/CUARZO/ZAFIRO/DIAMANTE/TOPACIO/ CORAL
viernes, 29 de diciembre de 2017	AVDA. CANTABRICO/AVDA. MEDITERRANEO/AVDA. ATLANTICO
martes, 2 de enero de 2018	ACAPULCO/CON. LAS CANTERAS/MONTERREY/VELETA/EL CANO/COLINA/PANAMÁ/PERU/POTOSÍ/AVDA. LAS YEDRAS/ILUSIÓN/ALTEA
miércoles, 3 de enero de 2018	AVDA. PACIFICO/JARA/TOMILLO/ESMERALDA/CARRIZO/MANZANILLA/TURQUESA/ RUBÍ/ CILANTRO/CANTUESO/ VERDOLAGA
jueves, 4 de enero de 2018	AVDA EL ROMERAL/OREGANO/PINZON/ABUVILLA/CODORNIZ/MALVA
viernes, 5 de enero de 2018	ESPARTO/AGAVE/ESPINO/HIBISCO/ALOE/JALEA/ACEBUCHUE/ENCINAR

BENALMÁDENA COSTA

lunes, 8 de enero de 2018	AVDA. ALAY/DEL MAR/DE LAS ENCINAS/MEDITERRANEO/VELAZQUEZ/MURILLO/GOYA
martes, 9 de enero de 2018	AVDA. DEL PUERTO DEPORTIVO/SEBASTIAN EL CANO/MADEIRA/ALBORAN/DARSENIA/FRAGATA
miércoles, 10 de enero de 2018	TAMARINDOS/OLE/PLAZA OLE/PSJE. MALAPESQUERA/PSJE. TRITON/DELFIN/OJEDA/GAVIOTAS/PLAYA MALAPESQUERA/PLAYA SANTA ANA/PASEO MARITIMO
jueves, 11 de enero de 2018	AVDA. ANTONIO MACHADO Y AVDA. DEL SOL
viernes, 12 de enero de 2018	CAMELIA/ANEMONA/ROBLEDO/FICUS/CAMINO GILABERT/
lunes, 15 de enero de 2018	ACEBO/PETUNIA/PROF. SANTIAGO REY/HERRADURA/FIRMAMENTO/ESPIGA
martes, 16 de enero de 2018	SALINAS/TORREALMADENA/PSJE. AGUILA/LE CORBUSIER/TRANSVERSAL/AVDA. MANUEL MENA/LOS GIRASOLES
miércoles, 17 de enero de 2018	BAHIA/LAS BRISAS/MAR EGELO/AVDA. INDICO/BALTICO
jueves, 18 de enero de 2018	AVDA. LAS PALMERAS/ALBATROS/JARDIN
viernes, 19 de enero de 2018	JILGUERO/PALMITO/ARAUCARIA/YUCAS/BOULEVARD/ CARRIL DE CONTRERAS/ CASTAÑUELAS/ MARTINETE/ ALEGRÍAS/ BULERÍAS/ MARINAS/ CANDIL
lunes, 22 de enero de 2018	MELILLA/DATIL/LA PAZ/PASEO DEL PRADO/CAMINO DEL PRADO/RECINTO FERIAL
martes, 23 de enero de 2018	PABLO IGLESIAS/AVDA. GHANDI/CAMINO CERRO GORDO/STA. MATILDE
miércoles, 24 de enero de 2018	AVDA. MARE NOSTRUM/EUCALIPTUS/SOFOFORA/SERENA/SUSPIRO/ESPEJO/ABANICO/CHIQUITA/FABRIQUILLA
jueves, 25 de enero de 2018	AVDA. CONSTITUCIÓN/AVDA. MAR/AVDA. MAR Y SOL/CALLE MAR Y SOL/SALTILLO
viernes, 26 de enero de 2018	BELLA SOMBRA/LEVANTE/LIMONEROS/DEL ARROYO/DEL CARMEN/LOS NARANJOS/CORNISA/MALAGUEÑA/PSJE. LAS MARGARITAS/IMPERIO ARGENTINA/JACARANDAS/LO
lunes, 29 de enero de 2018	AVDA. FUENTE LAS RANAS/DE MIJAS/MADRID/CAMELIAS/ACACIAS/FAROL/ADEFAS/CHICA/ALMENDRO/PLAZ SOLYMAR/CMNO. REAL CARIHUELA
martes, 30 de enero de 2018	SEGURA/REGUA/GUADALMEDINA/LOURO/FLORA/OCCIDENTE/ADAJA/ESTRELLA/GUADALAJARA/AVILA/OASIS/LUIS VIVES
miércoles, 31 de enero de 2018	TERRAMAR ALTO/DUENDE/CRISTOBAL COLON/FLAMINGO/DORADO/CARRIL DEL SIROCO
jueves, 1 de febrero de 2018	AVD. BONANZA/LUIS VIVES/PSJE. MIRAMAR/LAS PIRAMIDES/MAESTRO SERRANO/BLASCO IBAÑEZ/ANANAS
viernes, 2 de febrero de 2018	AVDA. SAN CARLOS/SALVADOR RUEDA/CRUZ DEL SUR/TERRAMAR BAJO/TELEFONICA/AURORA/ALBA
lunes, 5 de febrero de 2018	ROBERTO OLID/ZODIACO/LIBRA/VIRGO/TAURO/PISCIS/SAGITARIO/AGUACATE/SAN SILVESTRE
martes, 6 de febrero de 2018	GAMONAL/LEÓN/LOS ALAMOS/CAPRICORNIO/LOS ABEDULES/SAN FRANCISCO
miércoles, 7 de febrero de 2018	AVDA. CRUZ ROJA/LAS NACIONES/DE LA ROCA/FLORIDA/ SAN FERMIN

Atentamente;

Juan Antonio Santana Moreno.
Supervisor Técnico/biólogo.
Contraplagas Ambiental S.L.

WWW.CONTRAPLAGAS.COM

CONTRAPLAGAS AMBIENTAL S.L.

biologo@contraplagas.com

Para consultar otros servicios o información general puede visitar nuestra Web; www.contraplagas.com